

百美村庄项目 2026 年第一季度报告



2026年4月

目 录

第一部分 项目介绍	1
第二部分 项目收支情况	1
第三部分 项目执行情况	1
一、产业强	2
(一) 中国三星·伊瓦岱惹村	2
(二) 保利集团·聚银沟村	2
(三) 中国铁路·薛庄村	3
(四) 中国三峡·石庙村	3
(五) 中国三峡·青杠村	4
(六) 政府采购项目·允安村	4
(七) 政府采购项目·路家峪村	5
(八) 安北村	5
(九) 招商银行·狮山村	6
(十) 中国铁路·青松村	6
(十一) 中国建材·新旗村	6
二、文化兴	7
三、治理好	8
四、影响力打造	8
第四部分 项目大事记	10
一、基金会领导来访	10
二、大事记	12

第一部分 项目介绍

针对欠发达地区乡村发展不均衡、不充分的现状，中国乡村发展基金会于2013年发起百美村庄项目。在有实施条件的村庄，以发展乡村旅游为切入，通过提供系统性的解决方案，涵盖产业、人才、生态、文化、治理等五个方面，促进三产融合，打造乡村振兴综合示范村，以点带面，推动区域发展。

项目愿景：现代农业新样板，农民致富新模式，内生动力新亮点，美丽乡村新示范。

项目目标：盘活乡村资源，激发乡村活力，壮大集体经济，践行共同富裕，推动乡村可持续发展。

截至2026年3月，百美村庄惠及河北、河南、甘肃、陕西、贵州、湖南、四川、江西、重庆、青海、内蒙古、湖北、广东、山西、宁夏、吉林、云南等17省（直辖市/自治区）42县（市/区）52村。

第二部分 项目收支情况

2026年第一季度，项目收入4000050.00元，项目支出872012.52元。

第三部分 项目执行情况

百美村庄项目经过十余年的探索，在民生银行、中国三星、中国石油、中国石化、中国旅游集团、现代汽车集团、保利集团、中国国家铁路集团等支持下，项目惠及全国17省（直辖市/自治区）42县（市/区）52村。截至2026年3月31日，百美村庄项目中蟠龙村、碧峰村、雪山村、邓池沟村、干埝村、马巷村、车家河村、南峪村、姜庄村、韩徐庄村、新寨坪村、拉毫村、白岩村、黄岗村、田坝村、反排村、西元村、下杨寨村、九口堰村、德乾村、堤上村、罗家磨村、柳坪村、松树坪村、大坡底村、磨盘山村、峰山村、薛庄村、桐梓县、常安店村、珍珠泉村、喻家湾村、庾家村、温泉村、麻地村、安治村、横江村37个村庄正

常运营；伊瓦岱惹村、允安村、聚银沟村、路家峪村、安北村、青杠村、石庙村、狮山村、青松村、新旗村、中潭村 11 个村庄在规划建设；大塘村、嘎日村、农林村、王元地村 4 个村庄终止合作。

一、产业强

（一）中国三星·伊瓦岱惹村

2017 年底启动，共计 4 套院子 9 间客房，配套公建：接待中心、厨房、餐厅。截至 2026 年 3 月底，软装设计方案过会审核完成，大件物资布置工作已全部完成。




（二）保利集团·聚银沟村

截至 2026 年 3 月底，大乐之野区域：3#、5#、8# 楼室内吊顶及墙面基层底漆打磨；5#、8# 楼卫生间瓷砖铺贴；4# 楼外立面施工；3#、4# 楼室外公区地面找平、小磨石摊铺；3# 楼瓦片铺贴；3#、4#、5#、8# 楼室内地面地砖铺贴已完成，部分区域待木地板到货后铺贴；7# 楼待拆迁，暂未启动施工。目涯区域：1#、2#、5#、6#、7#、8# 楼门窗及吊顶基层施工完成，室内墙板框架安装完毕，板材基层铺贴推进中；2# 楼室外保温施工中，5#、6#、7# 楼室外保温安装完成；3# 楼水电穿线，4# 楼墙体抹灰施工中；室外水电管网铺设同步进行。



（三）中国铁路·薛庄村

2023年初，项目启动。截至2026年3月底，北区公建工程全部完成，等待县级竣工验收交付至村集体。民宿北区目前软装已完成，试运营中；民宿南区于2025年5月1日对外试运营。



（四）中国三峡·石庙村

奉节县百美村庄石庙村，位于白帝镇石庙村八组，距白帝城风景区17公里，奉节高铁站40公里。项目点毗邻三峡之巅风景区，现有民宅5栋，周边旱地、林地共计约40亩可开发利用。目前，中国乡村发展基金会已完成项目基线调研、运营调研、运营商匹配、设计踏勘等工作。截至2026年3月底，项目设计方案已确定，项目土建设计施工图已提交，装修设计施工图深化中。



（五）中国三峡·青杠村

奉节县百美村庄青杠村位于鹤峰乡青杠村一组，地处奉节县天坑地缝景区咽喉，村公共服务中心离县城 20 公里，约 30 分钟车程。项目核心区有 8 栋民宅，青杠村已流转 5 栋，其中 4 栋房屋已由当地政府完成主体改造。目前，中国乡村发展基金会已完成项目基线调研、运营调研、运营商匹配、设计踏勘等工作。2025 年 6 月，项目资金使用方式发生变化；2026 年 1 月，三峡集团完成内部审批。截至 2026 年 3 月底，项目最终效果方案及 700 万资金使用预算方案已完成，正在由鹤峰乡政府确定需提交的具体材料和流程。



（六）政府采购项目·允安村

2022 年 9 月，项目正式启动。截至 2026 年 3 月底，民宿土建施工中，样板院土建已完成。




(七) 政府采购项目·路家峪村

百美村庄路家峪村项目于 2023 年启动，目前民宿地暖铺设暂停，房顶回填找平、防水施工，抹灰已完成；空调主机安装已完成。回迁房地暖铺设暂停，抹灰已完成；房顶回填找平，防水施工已完成，防水保护层正在施工并已完成 80%。



(八) 安北村

百美村庄安北村项目于 2024 年 10 月正式启动。截至 2026 年 3 月底，硬装施工整改中。



(九) 招商银行·狮山村

2026年初，项目正式启动。截至2026年3月底，大漆工坊、水滑道方案已完成，施工图深化中；民宿设计方案深化中。




(十) 中国铁路·青松村

2025年12月，项目启动。截至2026年3月底，已完成基线调研，已完成部分村民示范户筛选及一户村民示范户（陈华）设计工作，陈华家已签署履约协议，设计方案深化中。



(十一) 中国建材·新旗村

2026年初，项目启动。截至2026年3月底，设计方案已通过，施工图深化中。



二、文化兴

通过开展乡村文化活动和公共服务活动，增强村民文化自信，丰富村民精神文化生活，让村庄更和谐。

2026年第一季度，在狮山村、车家河村、西元村、峰山村、薛庄村等村庄开展乡村营造活动共计15场，参与人数超300人次。乡村营造活动主题主要围绕环境治理、一老一小、文化传承、志愿服务、节日节气、移风易俗等，得到村民的广泛认可。



薛庄村&允安村·元旦活动



西元村“油菜花开，童心赴村约”

西元村·清明手作艾米果活动



狮山村·积分宣讲活动



车家河村·环境治理活动



大坡底村·环境保护活动



堤上村·腊八节活动



薛庄村·非遗研学活动



薛庄村·三八妇女节活动

三、治理好

通过指导村民搭建村庄集体经济组织，完善联农带农的分配机制，推行数字化积分治理模式，提升村庄治理水平，让村民共享村庄发展成果。

截至目前，积分治理系统在 118 个村庄投入使用，县域 72 个、百美村庄 33 个、联合行动 13 个。共计发布 2694 篇文章，开展 1051 场积分活动。共有超 3 万名村民参与，发放 193 万积分，进行 14 次积分提现。2026 年第一季度，积分系统新增激活 55 人、15 场活动，发布文章 61 篇，共发放积分 18750 分。



积分系统数据驾驶舱

四、影响力打造

2026 年 1-3 月，全网累积曝光量 2386.4w+。1-3 月累积开展 3 场品牌活动，2 次广告上刊。

视频号 1-3 月阅读量超 1000 共 3 条、超 500 共 4 条；#百美村庄# 阅读量累积超 7105.6 万+(比 2025 年增加 1000w)。#过春天的一百种方式#春日公益话题阅读量达 9778 万+(比 2025 年增加 500w)，#我人生的第一份工作# 民宿管家专属话题阅读量达 267 万，#她在村里搞事业#她山之力专属话题阅读量达 119.4

万。

2026年1-3月，百美村庄项目及所在村庄、村宿、个人共获2项国内外奖项，累计获得175项国内外奖项。其中，内蒙古安之与羊营地获首届金鹿鹰(奖)户外露营大赏-年度营地；目涯巫山获第十二届中国誌大奖-年度目的地酒店。同时，在品牌推广、她山之力、民宿管家、乡村运营师、多业态合作等方面也开展了大量的工作。





第四部分 项目大事记


百美村庄项目自成立以来受到社会各界广泛关注，2026 年第一季度，中国乡村发展基金会王军副秘书长到项目点指导工作 4 次，其他市县领导及合作方到访、调研、指导工作 16 次。

一、基金会领导来访

1 月 25 日-27 日，中国乡村发展基金会副秘书长王军带队前往宁夏回族自治区贺兰县星光村、同心县旱天岭村实地调研中核天光地热采暖项目，分别与中核汇能宁夏新能源有限公司党委书记、执行董事王义伟，中核挂职同心县委常委、副县长胡俊超充分沟通项目模式、实施效果及后续公益项目合作可能性，百美村庄项目部主任郝德旻、杨睿添全程参与。



3月4日上午，王军副秘书长受邀前往大新华会展控股有限公司，与该公司董事长倪晖开展合作交流。大新华会展控股高级副总裁韩明华、成都公司副总经理刘昱，百美村庄项目部郝德旻主任及苏麓懿、曾睿参加交流。



3月4日下午，农业农村部人力资源开发中心、中国农学会党委委员、二级研究员莫广刚一行到访我会，王军副秘书长主持会议，双方围绕人才赋能培训相关合作内容展开探讨。农业农村部人力资源开发中心、中国农学会职业技能处副处长牛静、郑锋茂，百美村庄项目部郝德旻主任及苏麓懿、曾睿参加会议。



3月12日，王军副秘书长带队前往成都崇州市开展调研，先后走访凌启轩建筑与道明·竹艺村，围绕木结构房屋制作工艺及村庄多业态发展思路与相关方开展深入交流。百美村庄项目部郝德旻、张皓博、刘昕雨等陪同调研。



二、大事记

1月14日，中国饭店协会民宿专委会副会长、山西省民宿文化协会会长黄先民，中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会副会长、陕西省旅游协会民宿分会会长卜际滔，陕西省旅游协会民宿分会副秘书长张昆，山西省民宿文化协会常务秘书长贾薇到访我会成都办公区，与百美村庄项目部主任郝德旻就百美村庄项目合作、人才培养合作等方向展开交流探讨，百美村庄项目部苏麓懿等参加。



1月15日-18日，湖北省恩施州咸丰县政府县委常委、副县长姜玉桂（农业部挂职），副县长袁明江等一行10人，前往四川省彭州市蟠龙村和雅安市

碧峰村实地调研乡村文旅产业。百美村庄项目部主任郝德旻参与调研，并与原蟠龙村党支部书记贾学芬、碧峰村副主任田济共同做项目介绍，百美村庄项目部张润源参加。



1月21日-22日，百美村庄项目部张润源一行前往云南省武定县狮山村推进项目工作，分别与楚雄州委组织部副部长周智慧、招商银行工会办公室主任喻志超，武定县委常委、副县长孙道坤，武定县副县长孟国栋沟通项目进展及相关计划。百美村庄项目部赵士奎参加。



1月22日，百美村庄武定县狮山村项目民宿运营评审会顺利召开，百美村庄项目部主任郝德旻，武定县委常委、副县长孙道坤，武定县副县长孟国栋，狮山镇镇长杨旭保参加评审。云南山抹酒店管理有限公司、昆明风生水起文化传播有限公司分别进行运营策划方案汇报。百美村庄项目部张润源等参加。



1月27日-29日，百美村庄项目部张润源、石庙项目设计运营负责人郭少珣、青杠项目运营负责人戴建一行前往重庆市奉节县，与三峡集团挂职副县长杨廷勇、县政协副主席向城钢围绕青杠项目推进情况、石庙项目设计进度进行沟通交流。奉节县项目专班、白帝镇、鹤峰乡、发改委、财政局、农业农村委等单位主要负责人全程参与。百美村庄项目部兰岳澄参加。



2月9日，五台县百美村庄项目汇报及五台民宿产业发展交流会在五台县武装部二楼会议室举行。县委书记赵永强、县长贾文柱、常务副县长田江波、副县长赵补文、副县长（保利挂职）罗伟韬，以及县农业农村局、文旅局、门限石乡、豆村镇、驼梁景区管委会等相关单位负责人参会。会上，中国乡村发展基金会苏麓懿作项目进度汇报；大乐之野创始人杨默涵、木亚文旅创始人刘杰就项目问题梳理及下一步筹开运营情况作汇报。



2月12日，三峡集团挂职奉节县委副书记杨廷勇到访基金会成都办公室，与百美村庄项目部主任郝德旻、乡村振兴协作部主任赵溪花座谈交流。乡村振兴协作部陆一林介绍乡村产业帮扶内容；赵溪花主任介绍基金会整体情况并推介教育项目。乡村振兴协作部王盈盈、百美村庄项目部张润源参加座谈。



2月24日-25日，中国乡村发展基金会百美村庄项目部张润源前往兴和县，就百美村庄项目发展计划与当地对接交流。兴和县县长李锴栋、县委常委王建伟及项目运营方相关负责人参加交流。



3月2日，百美村庄项目部主任郝德旻受邀参加农业农村部组织的关于“体验经济”发展情况及乡村休闲体验消费趋势专题研讨会。会议由乡村产

业司一级巡视员吴晓玲主持，社会事业司一级巡视员尹虢、乡村产业司副司长潘扬彬、乡村产业司二级巡视员禚燕庆、乡村产业司休闲农业处处长李春艳等参加研讨。发言专家来自农业农村部农村经济研究中心、中国农科院、中国乡村发展基金会、中国社科院、中国人民大学、北京联合大学、字节跳动企业社会责任部、携程集团乡村振兴研究院、美团研究院等单位。百美村庄苏麓懿参加。

3月5日上午，百美村庄项目部主任郝德旻、伙伴关系办公室主任黄陆川，与中国演出行业协会团体标准管理办公室主任刘伟，就“青禾计划”培训等合作事宜进行沟通。百美村庄项目部苏麓懿、曾睿，伙伴关系办公室杨冰参加。



3月5日下午，百美村庄项目部主任郝德旻、伙伴关系办公室主任黄陆川前往精美传媒集团，与该集团 CEO 兼《ARTNEWS》杂志中文版主编殷春颖、《ARTNEWS》杂志出版人郝宁等，探讨后续合作落地事宜。百美村庄项目部曾睿、伙伴关系办公室杨冰参加。



3月11日，中国乡村发展基金会百美村庄项目部与中国电影基金会召开安徽泗县项目合作沟通会。会上，百美村庄项目部主任郝德旻与中国电影基金会影视数字专项基金团队同步项目进展，并就下一步推进计划进行交流探讨。中国电影基金会影视数字专项基金主任总监李焯晰、中国电影家协会民族电影工作委员会秘书长孙强、中国电影基金会影视数字专项基金副总监牛茜、城市更新专家蒙红玉，以及百美村庄项目部苏麓懿、曾睿参加会议。

3月16日-19日，百美村庄调研工作小组赴修文县崇恩村开展第二次基线调研工作，期间与村庄新老村民召开工作交流会，并与小箐镇主要领导干部就项目初步思路和策划方向进行沟通交流。百美村庄项目部车毛毛、李丹、胡清松全程参加。



3月18日-22日，百美村庄项目部主任郝德旻带队赴中核天光地热邢台项目点，深入学习天光地热项目模式，并组织中核项目团队前往河北南峪村、河南堤上村项目现场勘察交流，围绕项目落地执行召开座谈会，深入研讨天

光地热百美村庄项目模式及下一步工作计划。中国核工业集团汇智（北京）能源有限公司户用业务部项目经理孙良成、王宇晨、范成汉、百美村庄项目部张润源、肖婷参加。



3月25日，百美村庄项目部杨帆前往阳东区人民政府，向区委副书记刘山详细汇报百美村庄-允安村项目民宿现阶段进展及后续工作安排，并听取刘书记的指导和建议。随后，杨帆前往阳东区农业农村局拜访常务副局长梁永链，在汇报项目进展后，就阳东区民宿运营培训、项目尾款拨付等重点工作开展沟通探讨。



3月25日-27日，百美村庄项目部主任郝德旻前往湖北恩施州咸丰县开展调研，与农业部挂职咸丰县常委、副县长姜玉桂一同实地走访唐崖镇、坪坝营镇和忠堡镇等地，深入了解咸丰县乡村旅游产业发展情况。调研结束后，双方围绕咸丰县农文旅产业发展召开座谈会，咸丰县副县长姜玉桂姜玉桂，副县长申金桥、袁明江及农业农村局、文旅局等相关科局代表参加会议。百

美村庄项目部张润源陪同参加。

