

养老项目

2026 年第二季度总结报告



中国乡村发展基金会

CHINA FOUNDATION
FOR RURAL DEVELOPMENT

中国乡村发展基金会

2026 年 7 月

一、项目简介

针对当前乡村养老服务中基础设施设备不足、助老服务体系薄弱、资源整合利用效能不高等问题,中国乡村发展基金会于 2016 年发起养老项目,项目通过物资支持、空间改造、老邻工坊、人才培养、组织培育等举措,增强乡村老人生活便利性和养老幸福感,提升乡村养老服务能力,推动乡村养老事业可持续发展。

二、项目募捐情况

养老项目 2026 年第二季度募集善款 141.1 元。

三、项目支出情况

养老项目 2026 年第二季度项目支出 367344.95 元。

四、项目实施情况

(一) 项目执行

1. 子项目养老项目执行情况

2026 年第二季度,子项目养老项目拨付赞皇县为老服务站改造款、乡村养老服务人才培训款。

2026 年第二季度,养老项目主要完成河北省赞皇县为老服务站适老化改造;完成仪陇县、赞皇县为老服务站养老带头人面试选拔工作;开展仪陇县、赞皇县两地乡村养老服务人才培训-养老带头人岗前培训。



赞皇县养老带头人岗前培训

2. 子项目助行计划项目执行情况

2026 年第二季度，子项目助行计划项目完成设备捐赠，开展仪陇县助行计划发放仪式，为受益老人发放部分轮椅与助听器。

3. 子项目养老字节公益平台筹款项目执行情况

2026 年第二季度，完成项目实施方案、平台上线等工作。