



生态林建设项目

2026 年第二季度项目总结报告

2026 年 7 月

一、项目介绍

针对我国部分地区植被退化、生态环境脆弱、群众收入低的现状，中国乡村发展基金会于 2018 年发起生态林建设项目。该项目通过栽植适宜的树种、草种，在有需求的地区开展生态保护和修复，建设生态宜居的乡村环境；通过为当地群众创造工作机会，拓宽其收入渠道，改善其经济条件，助力实现城乡普惠的广域生态治理与乡村生态振兴。

二、项目资金情况

生态林建设项目 2026 年第二季度募集资金 24331596.15 元（其中公开募捐入 0 元，其他收入 24331596.15 元），投入款物支出 21432990.38 元。

三、项目进度概况

中国乡村发展基金会生态林建设项目于 2019 年第一季度正式启动以来，已在内蒙古自治区、宁夏回族自治区、陕西省、甘肃省、山西省、辽宁省共计 6 省（自治区）、40 县（市、区、旗）完成超过 70 个林草栽植或恢复项目，造林面积约 100 万亩。新项目方面，本季度项目组在甘肃省、内蒙古自治区、辽宁省推进落地 4 个项目。

4 月 22-23 日，项目组前往辽宁省盘锦市开展湿地修复项目实地踏查，并就项目推进情况进行深入探讨与交流。

5 月 8-9 日，项目组前往内蒙古多伦县、正蓝旗，对已实施的蚂蚁森林公益项目地块开展实地踏查，并就项目下一步推进情况进行交流。

5月13-14日，项目组前往内蒙古科右中旗，对已开展的蚂蚁森林公益项目开展实地踏查，并就项目推进情况、实施成效开展座谈。

拟新增项目方面，本季度组织开展4场实施方案评审会，邀请项目专家顾问团成员对甘肃省、内蒙古自治区、辽宁省下辖4个旗县提交的4套实施方案的科学性、可行性、合规性进行评审。

四、项目活动照片

