



中国乡村发展基金会
CHINA FOUNDATION
FOR RURAL DEVELOPMENT



百美村庄

百美村庄项目 2026 年第二季度报告



2026 年 7 月

目 录

第一部分 项目介绍	1
第二部分 项目收支情况	1
第三部分 项目执行情况	1
一、产业强	2
（一）中国三星·伊瓦岱惹村	2
（二）保利集团·聚银沟村	2
（三）中国三峡·石庙村	3
（四）中国三峡·青杠村	3
（五）安北村	4
（六）招商银行·狮山村	4
（七）中国铁路·青松村	5
（八）中国建材·新旗村	5
（九）名山县	5
（十）政府采购项目·允安村	6
（十一）政府采购项目·路家峪村	6
（十二）政府采购项目·音寨村/阳芳村	7
二、人才旺	7
（一）培养管理型人才	7
（二）培训技能型人才	8
三、文化兴	9
四、治理好	10
五、影响力打造	11
第四部分 项目大事记	12
一、重要领导来访	13
二、捐赠方来访	13
三、基金会领导来访	14
四、大事记	16
五、大会及活动	23

第一部分 项目介绍

针对欠发达地区乡村发展不均衡、不充分的现状，中国乡村发展基金会于2013年发起百美村庄项目。在有实施条件的村庄，以发展乡村旅游为切入，通过提供系统性的解决方案，涵盖产业、人才、生态、文化、治理等五个方面，促进三产融合，打造乡村振兴综合示范村，以点带面，推动区域发展。

项目愿景：现代农业新样板，农民致富新模式，内生动力新亮点，美丽乡村新示范。

项目目标：盘活乡村资源，激发乡村活力，壮大集体经济，践行共同富裕，推动乡村可持续发展。

截至2026年6月，百美村庄惠及河北、河南、甘肃、陕西、贵州、湖南、四川、江西、重庆、青海、内蒙古、湖北、广东、山西、宁夏、吉林、云南等17省（直辖市/自治区）44县（市/区）59村。

第二部分 项目收支情况

2026年第二季度，项目收入5066673.17元，项目支出2599448.64元。

第三部分 项目执行情况


百美村庄项目经过十余年的探索，在民生银行、中国三星、中国石油、中国石化、中国旅游集团、现代汽车集团、保利集团、中国国家铁路集团等支持下，项目惠及全国17省（直辖市/自治区）44县（市/区）59村。截至2026年6月30日，百美村庄项目中蟠龙村、碧峰村、雪山村、邓池沟村、干埝村、马巷村、车家河村、南峪村、姜庄村、韩徐庄村、新寨坪村、拉毫村、白岩村、黄岗村、田坝村、反排村、西元村、下杨寨村、九口堰村、德乾村、堤上村、罗家磨村、柳坪村、松树坪村、大坡底村、磨盘山村、峰山村、薛庄村、桐梓县、常安店村、珍珠泉村、喻家湾村、庾家村、温泉村、麻地村、安治村、横

江村、伊瓦岱惹村 38 个村庄正常运营；允安村、聚银沟村、路家峪村、安北村、青杠村、石庙村、狮山村、青松村、新旗村、中潭村、阳芳村、音寨村、白墙村、骑龙村、金鼓村、双河村、跑泉厂 17 个村庄在规划建设；大塘村、嘎日村、农林村、王元地村 4 个村庄终止合作。

一、产业强

（一）中国三星·伊瓦岱惹村

2017 年底启动，共计 4 套院子 9 间客房，配套公建：接待中心、厨房、餐厅。截至 2026 年 6 月底，伊瓦岱惹村民宿项目试营业开放，已完成官图拍摄工作，OTA 平台上线中。



（二）保利集团·聚银沟村

截至 2026 年 3 月底，大乐之野区域：3#、5#、8# 楼室内吊顶及墙面基层底漆打磨；5#、8# 楼卫生间瓷砖铺贴；4# 楼外立面施工；3#、4# 楼室外公区地面找平、小磨石摊铺；3# 楼瓦片铺贴；3#、4#、5#、8# 楼室内地面地砖铺贴已完成，部分区域待木地板到货后铺贴；7# 楼待拆迁，暂未启动施工。目涯区域：1#、2#、5#、6#、7#、8# 楼门窗及吊顶基层施工完成，室内墙板框架安装完毕，板材基层铺贴推进中；2# 楼室外保温施工中，5#、6#、7# 楼室外保温安装完成；3# 楼水电穿线，4# 楼墙体抹灰施工中；室外水电管网铺设同步进行。



（三）中国三峡·石庙村

奉节县百美村庄石庙村，位于白帝镇石庙村八组，距白帝城风景区 17 公里，奉节高铁站 40 公里。项目点毗邻三峡之巅风景区，现有民宅 5 栋，周边旱地、林地共计约 40 亩可开发利用。目前，中国乡村发展基金会已完成项目基线调研、运营调研、运营商匹配、设计踏勘等工作。截至 2026 年 6 月底，白帝镇石庙村民宿项目全套设计施工图纸已完成。因村民房屋及土地流转问题，经与挂职副县长、白帝镇政府和赤甲集团商议，计划与赤甲集团共同在石庙村新的区域开展项目，目前正在由白帝镇政府出具选址变更申请及方案。



（四）中国三峡·青杠村

奉节县百美村庄青杠村位于鹤峰乡青杠村一组，地处奉节县天坑地缝景区咽喉，村公共服务中心离县城 20 公里，约 30 分钟车程。项目核心区有 8 栋民宅，青杠村已流转 5 栋，其中 4 栋房屋已由当地政府完成主体改造。目前，中国乡村发展基金会已完成项目基线调研、运营调研、运营商匹配、设计踏勘等工作。2025 年 6 月，项目资金使用方式发生变化；2026 年 1 月，三峡集团完成内部审批。

截至 2026 年 6 月底，全套设计施工图、项目实施方案、软装清单全部完成并提交；鹤峰乡政府进行项目立项完成。目前，正在进行预算编制和评审工作。



（五）安北村

安图县百美村庄安北村，位于二道白河镇安北村，毗邻长白山风景区，距离长白山高铁站 20 分钟，交通便利，处于安图县重点旅游游客辐射范围。目前，中国乡村发展基金会已完成项目基线调研、策划规划与设计，民宿建设工作。截至 2026 年 6 月底，项目已完成民宿样板间的软装布置。



（六）招商银行·狮山村

2026 年初，项目正式启动。截至 2026 年 6 月底，完成大漆工坊全套图纸、民宿设计方案，并全部提交至狮山镇政府，大漆工坊场地平整工作开展；积分治理全套展板上墙完成。目前正在编制项目预算、进行民宿设计施工图深化工作。



（七）中国铁路·青松村

2025 年 12 月，项目启动。截至 2026 年 6 月底，已经完成 4 户示范户筛选及设计方案工作，4 户设计示范户均已开始施工。



（八）中国建材·新旗村

2026 年初，项目启动。截至 2026 年 6 月底，施工图已经审图通过，配合乡政府编制控制价。



（九）名山县

白墙村、骑龙村、金鼓村、双河村均位于雅安市名山区红星镇，中国乡村发展基金会为进一步深化芦山地震灾后重建帮扶成效，补齐灾后产业发展短板，强

化乡村发展韧性，推动灾后重建从基础恢复向高质量可持续发展转型，依托当地现有乡村文旅发展基础，通过产业提质升级带动群众增收、提升区域应对灾害风险的能力，助力当地实现长效稳定发展的关键举措，启动百美村庄-名山区千里江山图区域村庄文旅产业提档升级示范项目。截至 2026 年 6 月底，项目已开展第一期民宿主理人培训活动，并完成项目合作框架协议签订。



（十）政府采购项目·允安村

阳东区百美村庄允安村，位于东平镇允泊村，毗邻阳江核电站、东平镇滨海风景带，距离阳江高铁站 40 分钟，交通便利，处于阳江市重点旅游游客辐射范围。目前，中国乡村发展基金会已完成项目基线调研、运营调研与运营商匹配、设计踏勘、施工启动灯工作。截至 2026 年 6 月底，项目已完成全部民宿主体建设，样板院进入室外硬装阶段。



（十一）政府采购项目·路家峪村

百美村庄路家峪村项目于 2023 年启动，目前民宿地暖铺设暂停，房顶回填找平、防水施工，抹灰已完成；空调主机安装已完成。回迁房地暖铺设暂停，抹

灰已完成；房顶回填找平，防水施工已完成，防水保护层正在施工并已完成 80%。



（十二）政府采购项目·音寨村/阳芳村

2026 年 3 月，同贵州省农业农村厅乡村振兴项目中心合作启动农文旅融合示范项目，目前已选定音寨村和阳芳村作为项目实施村庄。截至 2026 年 6 月底，已完成项目村庄遴选工作、项目规划策划初稿及项目预算编制过会工作。




二、人才旺

（一）培养管理型人才

1、乡村发展开拓者计划

通过“理论+实操+研学”的方式，组织开展了百美村庄项目模式、三人小组管理方案、操盘手实操、五大振兴特色课程、优秀案例深度研学等课程，进行系统化全方面培训，为项目县及百美村庄项目培养合格乡村发展开拓者，促进乡村人才振兴。2026 年第二季度，已顺利开展 2 场，培训 33 人次。



乡村发展开拓者计划-原州区专题培训班



乡村发展开拓者计划—奉节县基层干部培训班

（二）培训技能型人才

1. 原州区民宿管家培训

4月11日，由中国国家铁路集团有限公司、中国乡村发展基金会公益支持的“原州区民宿管家培训班”在宁夏回族自治区固原市原州区官厅镇薛庄村顺利结业。在为期五天的系统培训中，来自原州区的25名民宿从业者及有意投身乡村民宿业的学员，圆满完成各项学习与实践任务，顺利取得结业证书。



2. 原州区主理人培训

5月18日-22日，“乡村振兴人才培训-原州区专题培训班”顺利开班。本次培训由宁夏旅游协会承办，固原市原州区齐欣乡村文化旅游专业合作社协办，国铁集团、中国乡村发展基金会提供公益支持。原州区民宿主理人、乡村旅游创业意向人员等20人参加培训。培训为期5天4晚，学员先后赴平凉崆峒山文旅康养产业园、礼泉袁家村、蓝田百美村庄·下杨寨村、柞水百美村庄·车家河村实地观摩，围绕民宿运营管理、业态创新、品牌打造、数字营销、联农增收等内容开展专题授课与座谈交流。



三、文化兴

通过开展乡村文化活动和公共服务活动，增强村民文化自信，丰富村民精神文化生活，让村庄更加和谐。

2026年第二季度，在狮山村、车家河村、西元村、峰山村、薛庄村等村庄开展乡村营造活动共计15场，参与人数超300人次。累计开展1067场活动，超3万人次村民参与。乡村营造活动主题主要围绕环境治理、一老一小、文化传承、志愿服务、节日节气、移风易俗等，得到村民的广泛认可。



西元村&柳坪村端午节活动



薛庄村&车家河村端午节活动



西元村“感恩母爱，牵手献花”主题活动

车家河村·爱心义剪活动



车家河村·环境治理活动

薛庄村·环境治理活动

大坡底村·植树绿化活动

四、治理好

通过指导村民搭建村庄集体经济组织，完善联农带农的分配机制，推行数字化积分治理模式，提升村庄治理水平，让村民共享村庄发展成果。

截至目前，积分治理系统在 118 个村庄投入使用，县域 72 个、百美村庄 33 个、联合行动 13 个。共计发布 2731 篇文章，开展 1067 场积分活动。共有超 3 万名村民参与，发放 200.42 万积分，进行 14 次积分提现。2026 年第二季度，积分系统新增激活 32 人、15 场活动，发布文章 37 篇，共发放积分 11441.7 分。



积分系统数据驾驶舱

五、影响力打造

2026 年 4-6 月，全网累积曝光量 2113.6w+。4-6 月累积开展 1 场品牌活动，8 次广告上刊。

视频号 4-6 月阅读量超 1000 共 6 条、超 500 共 1 条；微博#百美村庄# 阅读量累积超 7133.9 万+(比 2025 年增加 1300w)。#过春天的一百种方式#春日公益话题阅读量达 9870 万+(比 2025 年增加 650w)，她山之力专属话题#她在村里搞事业#阅读量达 119.4 万，美好乡村项目专属话题#以热爱守护美好乡村#话题阅读量达 160.2 万+。

4-6 月，百美村庄项目及所在村庄、村宿、个人共获 3 项国内外奖项，累计获得 182 项国内外奖项。其中，渣打银行“她山之力”公益项目获得她势界·凤凰网 2026 女性影响力大赏·女性创业引航者；鹿柴山集终南山度假社区获得第 10 届黑松露奖年度精品民宿榜-出行推荐、物生其地获得第 10 届黑松露奖年度乡建榜样。



瑞金美好乡村项目正式开村 守护者集结共绘乡村振兴新图景

小羊村 (英雄版) 百美村庄 2026年5月24日 10:00 江西



初夏时节，红都焕新。2026年5月23日，美好乡村“守护者集结”乡村振兴系列活动在江西省瑞金市泽覃乡安治村顺利举行。活动全面展示项目落地成果，凝聚社会力量守护乡村发展，以公益赋能激活乡村内生动力，助力瑞金乡村全面振兴。



第四部分 项目大事记

百美村庄项目自成立以来受到社会各界广泛关注，2026年第二季度，先后接待重要领导来访3人次，捐赠方领导到访3人次；中国乡村发展基金会陈红涛秘书长、王军副秘书长到项目点指导工作3次，其他市县领导及合作方到访、调

研、指导工作 15 次。

一、重要领导来访

5 月 27 日，刚果（金）国务部长兼乡村发展部部长格雷瓜尔·穆特沙伊尔·穆通布 Grégoire Mutshail Mutomb 一行莅临百美村庄河北省涞水县南峪村调研，百美村庄项目部建设筹开处处长张润源、南峪村合作社理事长段春亭作项目介绍，刚果（金）国务部长兼乡村发展部部长顾问帕特里克·穆图库·恩辛巴、刚果（金）国家综合发展中心设立与协调署副主任奥利维耶·迪迪·迪南加·穆伦巴，中国乡村发展基金会国际发展部主任伍鹏，王昊宇、陈晓雁，南峪村合作社职业经理段秋杰参加。



二、捐赠方来访

5 月 21 日-22 日，中国企业改革与发展研究会第一副会长，中国一重集团有限公司原党委书记、董事长刘明忠，中国三星副总裁张剑一行莅临百美村庄广安区干埝村考察调研，百美村庄项目部主任郝德旻、干埝村村支书陈金桥作项目介绍，并召开座谈交流。央视财经节目中心活动部制片人、“中国 ESG 发布”暨榜样盛典负责人刘星、责任云评价院院长、教授张蕙、中国企业改革与发展研究会办公室主管陪同调研。百美村庄项目部赵士奎参加。



6月1日-2日，现代汽车（中国）总裁李赫竣一行赴内蒙古兴和县调研百美村庄大坡底村项目。百美村庄项目部张润源作项目介绍，考察团实地参观民宿、振兴学院及营地项目，并与兴和县委常委、副县长王建伟开展座谈交流。兴和县文旅投公司、鄂尔栋镇政府、兴和县能投相关负责人参加。资源发展部李芳、李澳雄参加。



三、基金会领导来访

4月11日-12日，中国乡村发展基金会陈红涛秘书长带队前往雅安开展调研，先后实地调研宝兴雪山村民宿运营现状，雅安市儿童友好公益服务中心以及名山千里江山图区域内骑龙村、金鼓村、双河村等村庄发展情况。雅安市妇联主席任昌蓉，名山区红星镇党委书记代红梅，雅安市名山区茗投集团董事长吴朝仁、总经理李心丹等参加。百美村庄项目部主任郝德旻，成都中扶乡村营造服务中心主任张皓博，蒙顶山合作社发展学院王光远参加。



6月8日上午，王军副秘书长一行与涪源县委、县政府及相关职能部门召开百美村庄兴盛乡项目专题座谈会，就项目现存问题、分工安排及全周期推进事宜深入沟通并达成共识。涪源县委书记周浩，县委副书记、县长马晓红，县委常委、常务副县长田鹏飞出席会议，县委办、兴盛乡及相关部门负责同志参会。百美村庄项目部主任郝德旻，杨睿添参会。

6月8日下午，王军副秘书长带队赴原州区薛庄村实地调研，与原州区委、区政府召开项目专题座谈会。双方围绕项目运营管理、集体经济共富机制、乡村治理体系建设、乡土人才培养等内容深入研讨，就深化合作达成共识，聚力将薛庄村打造为农文旅融合赋能乡村振兴示范标杆。原州区委书记马波、副区长潘彦龙，区委办、区委组织部、区委宣传部、官厅镇及区文旅局、自然资源局、农业农村局等相关部门、驻村工作队、村“两委”负责人参会；百美村庄项目部主任郝德旻，杨睿添全程陪同。



四、大事记

4月1日，百美村庄项目部主任郝德旻一行前往毕节市七星关区参加“致公党中央助力毕节乡村振兴工作推进会暨社会服务上新台阶履职促进活动启动会”，并开展百美村庄项目调研工作。七星关区政协党组副书记、副主席钟华，致公党七星关区工委主委周云等参与调研，百美村庄项目部车毛毛参加。



4月2日-3日，百美村庄项目部主任郝德旻一行前往贵州省农业农村厅和修文县，开展崇恩村策划规划方案预汇报及第三次实地调研工作。贵州省农业农村厅乡村振兴项目中心主任高松、项目中心监测处处长申小云、项目中心项目处处长刘玉松、修文县人民政府副县长赵明军等参加，各方对方案给予初步肯定并提出修订建议。



4月2日，泾源县委书记周浩组织专题会议，听取百美村庄项目设计概念汇报，对项目方案予以认可并作出下一步工作指示。县长马晓红、县委副书记，政法委书记祁志雄，县委常委田鹏飞，中建材挂职副县长严俊，以及县委

办、政府办、文旅局、兴盛乡相关负责人参会，百美村庄项目部杨睿添、兰岳澄全程参加。



4月13日-15日，百美村庄项目部主任郝德旻赴奉节县，围绕百美村庄项目推进实施，与副县长杨廷勇、政协副主席向城一行开展实地调研并座谈交流。白帝镇、鹤峰乡政府及赤甲集团相关负责人参加。百美村庄项目部张润源参加。



4月18日-19日，安徽省泗县政协党组书记、主席祖巍，县委常委、宣传部部长周志，中国电影基金会影视数字产业发展专项基金主任总监李焯晰等一行13人，赴四川省彭州市蟠龙村、雅安市碧峰村，实地调研乡村文旅产业。百美村庄项目部主任郝德旻作项目介绍并主持召开合作交流会议，百美村庄项目部张润源、赵士奎参加。



4月24日，泾源县召开百美村庄兴盛乡新旗村策划方案汇报会。百美村庄项目部主任郝德旻汇报策划方案，泾源县委书记周浩听取汇报并做下一步工作部署。县长马晓红、常务副县长田鹏飞，兴盛乡、文旅局相关负责人；百美村庄项目部杨睿添、成都中扶乡村营造服务中心张志成参加会议。



5月9日，百美村庄项目部主任郝德旻前往农业农村部中国农业电影电视中心，与该中心《乡理乡亲》栏目制片人邓立新、主编于淑英、责编邢田雨、主任助理张苑、新媒体组长邱琨林，就区域司指导的文化下乡项目合作开展深入交流，初步明确项目执行相关要求，百美村庄项目部苏麓懿参会。



5月18日-21日，经百美村庄项目部组织，贵州省农业农村厅项目中心及贵定、荔波、罗甸、松桃、台江五县共25名领导干部赴四川开展百美村庄项目农文旅融合发展专题考察。考察团走访多处乡村振兴示范点位，聆听百美村庄项目部主任郝德旻专题分享，学习项目运营、产业发展、人才培育等经验。百美村庄项目部车毛毛、杨帆参加。



5月27日-31日，百美村庄项目部主任郝德旻一行赴贵州省黔南州贵定县、荔波县、罗甸县，黔东南州台江县，铜仁市松桃县，开展世界银行贷款农文旅融合项目备选村筛选调研。贵州省农业农村厅乡村振兴项目中心副主任李昊、处长刘玉松、副处长虞鹃参加，百美村庄项目部车毛毛全程参加。



6月3日-5日，百美村庄项目部主任郝德旻带队前往青海省海东市乐都区开展项目选址调研工作，实地踏勘瞿县镇、马营乡、李家乡、碾伯街道、高庙镇下辖7个村庄，全面摸排各村文旅发展现状、村庄基础配套与资源禀赋，核查项目选址基础条件，并与乐都区相关负责人召开专题座谈会，围绕乐都全域文旅发展现状、项目选址适配方向、农文旅融合发展思路等重点内容开展深入交流。乐都区人大主任冉东升，区委常委、副区长祁利德，副区长刘望、魏刚，马营乡党委书记许乃奎，区农业农村局副局长保晓燕，区文体旅游广电局副局长马丽娜，瞿县镇副镇长李杰，乡村振兴协作部王欢、陈尚严，百美村庄项目部肖婷参加。



6月5日-7日，百美村庄项目部主任郝德旻赴巫山县百美村庄项目，围绕项目模式调整，与巫山县政府副县长周伍、运营方负责人刘杰开展专项座谈。建平乡党委书记李养兵、百美村庄项目部张润源参加。



6月8日-10日，百美村庄项目部张润源赴奉节县，就鹤峰乡、白帝镇百美村庄项目后续实施计划，与副县长杨廷勇、县政协副主席向城钢实地调研并召开专题座谈会。县政府办、文旅委、鹤峰乡、白帝镇相关负责人参会。



6月16日-17日，百美村庄项目部主任郝德旻受都安瑶族自治县人民政府邀请，赴广西都安开展项目调研，实地踏勘地苏镇芳草地、百旺镇八甫村、菁盛乡地洲村等点位。自治县县委常委、宣传部长、副县长杨慧，自治县文旅局局长周宇洋，中传文创投资公司总经理窦岩嵩、高级顾问沈蓁、创意总监孙霄磊全程陪同。17日下午召开项目专题交流会，并与自治县党委书记李建君，县委副书记、县长蓝干宁就项目合作展开深入沟通。自治县党委办、政府办、党委宣传部及发改、财政、农业农村等相关部门、各乡镇、农林旅投负责人参会。百美村庄项目部苏麓懿参加。



6月25日-28日，百美村庄项目部牵头组织成都知行文化、中国文化传媒集团、中青博纳（北京）农业产业发展有限公司等合作伙伴，赴贵定县音寨村开展项目调研并召开专题研讨会，围绕各团队项目落地路径、实施方案及投入意愿深度交流，初步达成合作共识。贵州省农业农村厅乡村振兴项目中心副主任李昊、综合处处长虞鹃，贵定县委常委、副县长温远辉，副县长杨晓旭、王大兰，中国文化传媒集团文旅创新中心高级顾问沈蓁、艺术创意总监孙霄磊、导演赵熙团队，中青博纳总经理毛克林及团队，成都知行文化联合创始人赖欣及运营团队，在地业态代表参会。百美村庄项目部主任郝德旻、车毛毛，成都中扶乡村营造发展服务中心李丹全程参与。



6月29日-30日，重庆市奉节县副县长杨廷勇一行14人赴四川，实地调研雅安市碧峰村、彭州市蟠龙村乡村文旅产业发展情况，与百美村庄项目部主任郝德旻围绕乡村文旅运营开展座谈交流。奉节县文旅委、白帝镇、鹤峰乡相关负责人，百美村庄项目部张润源参加。



五、大会及活动

5月23日，由中共瑞金市委、市政府主办，新华社帮扶办、英雄联盟、中国乡村发展基金会公益支持的美好乡村“守护者集结”乡村振兴系列活动在江西瑞金美好乡村·安治村顺利举办。瑞金市委副书记李志坚，瑞金市委副书记、副市长张雷，泽覃乡、大柏地乡、万田乡、壬田镇四个美好乡村项目所在乡镇代表及海原县委县政府、北京国际电影节相关代表出席活动。百美村庄项目部主任郝德旻，苏麓懿，曾睿等，灾害救援项目部伍晨晨，伙伴关系办公室杨冰参加。



5月23日，#村儿里的音乐会·美好乡村站圆满举办，累计超200位村民及观众现场观演。本次活动邀请中国巴扬手风琴演奏家李楚然、歌手伯远、林超泽共3位作为#百美村庄公益传播官现场公益助力，与星海少儿合唱团、瑞金市花里花朵开艺术团等10组本土表演团体，带来流行音乐、童声合唱、非遗文化等20个节目。线上邀请正能量艺人苏芮琪、王楠进行爱心云助力，

头条新闻、新浪视频等共 5 个渠道同步直播，累计观看量超 20w，活动整体曝光量超 200w。百美村庄项目部苏麓懿、曾睿、肖婷、乐文慧、马雨彤，灾害救援项目部伍晨晨，伙伴关系办公室杨冰参加。

