



河南水灾救援项目
2026 年三季度项目总结报告
2026 年 10 月

一、项目介绍

针对因河南水灾导致受灾群众发生致贫返贫的问题，中国乡村发展基金会发起河南水灾救援项目，通过应急响应、过渡安置、灾后重建、减防灾能力提升等方式援助受灾地区群众，减少灾害对群众造成的损失，增强乡村韧性，助力建设宜居乡村。

二、项目资金情况

2026 年 7 月 1 日至 9 月 30 日期间，项目募集善款 0.65 元，项目支出 375,751.71 元。

三、项目阶段性进展情况

2026 年第三季度各子项目进展如下：

（1）河南水灾救援-灾后恢复与产业振兴项目

7 月-9 月，灾后恢复与产业振兴项目开展灾后产业实施成效总结评估工作，邀请农业专家朱立志老师前后前往荥阳蜂蜜，巩义石榴，汝阳红薯项目合作社实地调研运营情况。



（2）河南水灾救援-童伴妈妈项目

7月-9月，童伴妈妈项目在河南省洛阳市洛宁县10个项目村开展实施。10名童伴妈妈累计入户走访613户，开展童伴之家活动488场，惠及5400余名乡村儿童及其家长。



（3）河南水灾救援-新农人项目

7月-9月，开展结项工作。

（4）河南水灾救援-公益同行项目

9月，有赞美好学校·桂馨校园科技节活动在淇县前进小学和嵩县大章镇中心小学分别开幕。活动共计持续三周时间，参与师生体验了如“橡皮筋动力小车”、“飞机模型竞赛”、“纸飞机乘风挑战”等多项科学活动，学生在动手实践中大胆探索和尝试，在活动中积极思考、不断创新。

（5）河南水灾救援-应急小站项目

7月-9月，河南水灾救援-应急小站项目开展村民安全应急手册研发工作。