



中国乡村发展基金会
CHINA FOUNDATION
FOR RURAL DEVELOPMENT



西藏日喀则地震救援项目
2026 年第三季度项目总结报告
2026 年 10 月

一、项目介绍

针对西藏日喀则发生 6.8 级地震带来的灾害问题，中国乡村发展基金会于 2025 年 1 月 7 日紧急响应发起西藏日喀则地震救援项目，通过开展援助灾害风险脆弱群体、减少乡村灾害损失，促进乡村韧性发展，助力乡村恢复重建。

二、项目资金情况

2026 年 7 月 1 日至 9 月 30 日期间，项目募集善款 9,810.80 元，项目支出 1,071,310.13 元。

三、项目阶段性进展情况

2026 年第三季度各子项目进展如下：

（1）西藏日喀则地震救援-产业恢复与发展项目

7 月-9 月，西藏日喀则地震救援-产业恢复与发展项目完成定日、拉孜等主要受灾县的牲畜圈舍修缮、农机、农资援助和无人机手培育等工作，定日、定结、岗巴等县已完成结项，其余县域正在推进结项。

（2）西藏日喀则地震救援-农机社会化服务项目

7 月-9 月，西藏日喀则地震救援-农机社会化服务项目完成昂仁县和萨迦县项目合作社联合收割机、播种机等农机设备购置，目前两县均进入结项阶段。

（3）西藏日喀则地震救援-学校恢复重建项目

7 月-9 月，西藏日喀则地震救援-学校恢复重建项目幼儿园阳光棚建设项目和柳乡中心小学附设幼儿园改扩建项目已开工，项目建设中。

（4）西藏日喀则地震救援-应急小站项目

7月-9月，西藏日喀则地震救援-应急小站项目完成4个村的入村复训与入村指导工作。



应急小站项目入村复训和指导照片

（5）西藏地震加油足球

7月-9月，西藏地震加油足球项目完成足球器材备货，计划在下个季度完成发放。

（6）西藏日喀则地震救援-宜居家园项目

7月-9月，西藏日喀则地震救援-宜居家园项目完成定日县村乡县三级验收，完成结余资金拨付。

(7) 西藏日喀则地震救援-新长城大学生资助项目

7月-9月，项目团队与西藏农牧大学保持常态化沟通，并筹备秋季资助批次的评选安排与拨付流程，将于10月启动后续评审及资助发放工作。

(8) 西藏日喀则地震救援-新长城科技小院助力计划

7月-9月，项目主要审核了项目材料，组织开展2026新长城科技小院助力计划学生交流会；同时，受助科技小院也围绕当地畜牧产业开展调查研究，科普培训与示范推广工作，其中西藏昂仁饲草料科技小院的驻村研究生跟随昂仁县科技局科技人才科技科普服务团队开展技术指导培训，向农户科普牛饲养的相关知识；西藏昂仁生态环境保护与示范科技小院跟随乡政府开展基层农牧业服务，了解耕地、土壤、饲草种植等情况，收集种植户生产难题，梳理区域农牧业生产短板，为乡政府制定种植推广方案提供一线数据支撑，小院同学还面向农牧群众开展饲草种植、土壤改良、田间管护农技科普，助力提升本地农牧业科学化生产水平。



西藏昂仁饲草料科技小院向农户了解情况



西藏昂仁生态环境保护与示范科技小院规整试验田

(9) 西藏日喀则地震救援-职引未来项目

7月-9月，西藏日喀则地震救援-职引未来项目资助日喀则市职业技术学校和日喀则市第二中等职业技术学校两所院校完成实训教室的装修改造工作，并完成捐赠设备部署及培训工作。

(10) 西藏日喀则地震救援-公益未来项目

7月-9月，西藏日喀则地震救援-公益未来项目前往西藏农牧大学部署设备，并开展数字及AI技能培训。



(11) 西藏日喀则地震救援-富民车间项目

7月-9月，富民车间项目完成昂仁县尾款资金拨付。组织完成赋能

培训，来自定日、萨迦、定结、昂仁四县的 19 名村集体经济带头人、涉农企业负责人参加。



培训合影