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一、项目介绍

为响应生态扶贫、助力脱贫攻坚，中国扶贫基金会于

2018 年发起了经济林生态扶贫项目，探索经济林扶贫新模式，

通过在生态脆弱地区发展适宜经济林木增加贫困人口务工

收入及经济成果分红收入，丰富收入来源渠道，切实帮助生

态脆弱地区百姓增收致富。

二、项目资金情况

2019 年第三季度无收入，项目支出 1212908 元。

三、项目进度概况

经济林生态扶贫项目于 2019 年第一季度正式启动，分

别在古浪县、偏关县、敖汉旗共计实施梭梭嫁接肉苁蓉 1 万

亩、花棒 1 万亩、沙棘 2.5 万亩。

7 月，古浪县、偏关县、敖汉旗三项目县完成种植自查

报告。

8 月，我会与山西省扶贫办、山西省林草局开展座谈会

沟通讨论合作规划。

9 月，2019 年蚂蚁森林秋季评审会顺利开展，平顺县、

武山县、临洮县、渭源县四个定点脱贫县实施方案通过评审。

本季度经济林生态扶贫项目无收入，支出 1212908 元。

四、项目活动



偏关县沙棘林种植后养护照片



敖汉旗沙棘林种植后养护照片



平顺县实地调研当地沙棘种植情况



2019 年蚂蚁森林秋季评审

与山西省扶贫办、省林草局座谈
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