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一、项目介绍

针对北京、天津、河北、福建、吉林、黑龙江等地发生

的洪涝灾害，中国乡村发展基金会发起京津冀东北等地洪涝

灾害救援项目，援助灾害风险脆弱群体、基层社会组织、乡

村集体经济组织、基层政府、学校，减少乡村灾害损失，促

进乡村韧性发展，助力乡村宜居建设。

二、项目资金情况

2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间，项目募集善款

7,007,594.59 元，项目支出 2,284,342.16 元。

三、项目阶段性进展情况

2024 年第一季度，京津冀东北等地洪涝灾害救援项目暂

无进展，其他 7 个子项目进展如下：

（1）京津冀东北等地洪涝灾害救援-以工代赈项目

2024 年 1 月-3 月期间，京津冀东北等地洪涝灾害救援

以工代赈项目支持河北省、黑龙江省、吉林省 3 省 5 市 17 县

（市/区）471 个村开展的重振家园-以工代赈家园清理顺利完

成结项。支持安新县 10 个村开展的灾后乡村微助计划完成部

分劳务补贴的发放。支持北京市房山区及门头沟区共 18 个村

开展灾后乡村微助计划，由于项目村地处北京市山区地带，

基建类项目冬季无法正常开展，项目暂无进展。

（2）京津冀东北等地洪涝灾害救援-应急小站项目

1 月-3 月，应急小站项目探索小站智慧管理模式，通过

询价选定 1 家智慧管理系统供应商。



（3）京津冀东北等地洪涝灾害救援－溪桥工程项目

1 月-3 月，溪桥工程项目支持北京市、河北省、黑龙江

省 7 个县（区）的 73 座桥，其中 50 座桥已开工，10 座桥已

完成设计和预算编制工作，8 座确认设计图和选取施工方中，

5 座设计勘察中。项目支持天津市武清区、西青区、静海区 7

个乡镇的 23 个农业基础设施援助项目完成选址确认,召开视

频推动会。

涞水县龙门乡的上港村桥开工

（4）京津冀东北等地洪涝灾害救援－校园减灾教室项目

1 月-3 月，完成 45 所项目学校教室装修建设施工采购竞

争性磋商，通过竞争性磋商选定 2 家公司作为教室建设施工

承接单位。两家施工公司按照施工计划逐步开展教室建设装

修施工工作。



教室建设采购竞争性磋商现场



项目学校教室建设装修现场

（5）京津冀东北等地洪涝灾害救援－灾后产业重建项目

1 月-3 月，完成河北省顺平县、涿州市，保定市赞皇县，

张家口市阳原县等 3 市 4 县受灾产业基础调研，项目资料收

集，组织项目线上评审 1 场，预计 4 月份签署项目援助协协

议。联合阿迪达斯完成阜平苹果春耕生产技术培训会 1 场，

参与农户 20 余人次。



涿州市设施农业受灾大棚调研

（6）京津冀东北等地洪涝灾害救援－新长城科技小院助力计

划

1 月-3 月，项目资助 2 个科技小院建设，通过支持人才

驻村和科技服务活动，培养三农科技人才，助推农业科技转

化，助力乡村可持续发展。同时，项目对河北省张家口市蔚

县产业及农业科技需求等开展调研。

（7）京津冀东北等地洪涝灾害救援-爱心厨房项目

1 月-3 月，项目组完成河北省阜平县 5 所学校项目资料

审核工作，和县教育局签署项目援助协议。协调项目供应商

将爱心厨房设备运送至阜平县，为每所学校进行设备安装、

培训，保证厨工能够单独操作厨房设备。厨房设备在春季学



期开学后已投入使用，提升学校供餐能力。

爱心厨房设备送至阜平县

四、品牌传播及影响力

1、3 月 12 日，“战春耕，助丰收”，阿迪达斯河北水灾产

业助农项目首场春耕农事活动在保定市阜平县平石头村举行，

通过统一清园、整形、修枝等农事操作为春季开花孕果打好

基础。



2、3 月 29 日上午，中国乡村发展基金会和天津市农业

农村委会组织召开农业基础设施援助项目视频推动会，总结

项目建设进展情况，研究落实具体措施。中国乡村发展基金



会、天津市农业农村委应急处、西青区、武清区、静海区农

业农村委及 7 个受益乡镇相关工作人员参会。


