

公益同行项目 2017 年第一季度进展报告

一、项目基本情况

1. 项目背景

“公益同行”项目是基于中国扶贫基金会汶川、玉树灾后支持 NGO 组织参与灾后重建的经验而设计的 NGO 合作发展项目。经过三年时间的发展，中国扶贫基金会陆续开发出其他 NGO 合作的平台，统称“公益同行”，采取不同的策略支持 NGO 探索社会问题的解决方案，旨在解决 NGO 所服务社群、社区较为突出的社会问题。

2005 年至 2016 年，中国扶贫基金会已投入 8867 万元，通过项目支持、能力建设等方式，累计资助了 270 个公益项目，项目已经覆盖了全国 20 余省的贫困地区，累计受益 297815 人次。

2. 季度项目执行概述

2017 年第一季度在执行的“公益同行”项目有[芦山公益同行]第三期项目、[鲁甸公益同行]项目、[公益宝贝联合募捐计划]、[ME 公益创新资助计划]第一期和第二期项目。

二、项目进展情况（数据截至 2017 年 3 月底）

1、项目筹资

项目名称	项目周期	资金来源	资金规模 /万元	2017 年第一季度筹资额/万元
芦山公益同行	2013.8-2017.9	加多宝、英特尔、赠与亚洲	2083	0
鲁甸公益同行	2014.8-2017.12	乐施会、南都	286	0
公益宝贝联合募捐计划	2015-	阿里巴巴集团	2098.39	663.5
ME 公益创新资助计划	2016.1-2018	中国民生银行	2374	0
合计			6841.39	663.5

备注：公益宝贝联合募捐计划筹款数据仅统计到 2017 年 2 月底

2、项目执行

1) 资金支出情况

项目名称	项目周期	资金规模/万元	累计支出/万元	2017年第一季度支出/万元
芦山公益同行	2013.8-2017.9	2083	1473.38	32.83
鲁甸公益同行	2014.8-2017.12	286	197.18	21.40
公益宝贝联合募捐计划	2015-	2098.39	987.51	254.95
ME 公益创新资助计划	2016.1-2018	2374	988.62	377.65
合计		6841.39	3646.69	686.83

备注：公益宝贝联合募捐计划筹款数据仅统计到 2017 年 2 月底

2) 各项目执行情况

➤ 公益同行·芦山灾后 NGO 合作社区发展计划第三期

I.项目整体进展

芦山公益同行自 2016 年进入第三期的执行期，第三期重点在于深化前两年的项目成果，提升本土社区骨干的能力，使其在 NGO 退出后项目效果可持续。

第三期项目在原有 12 家的基础上，综合 NGO 的机构管理及项目执行效果，选择其中的 9 家 NGO 继续合作，深化原有项目成果，注重本土力量的培育，使本土力量在外来 NGO 退出之后可将项目成果延续下去。第三期项目签约金额总计 337.52 万元，总计支出 223.22 万元，其中 2017 年第一季度支出 32.83 万元。目前 9 个项目均在执行过程中。

II.项目运行情况

序号	资金来源	项目名称	执行机构	签约资金/元	已拨付资金/元	项目周期	进展阶段
1	intel	社区英雄	成都市锦江区大爱武术文化传播中心	300000.00	300000.00		已完结

2	赠与亚洲	“美丽中国乡村梦，健康蜂蜜彝家情”项目	成都康华社区发展中心	315932.00	126372.80	2016.7-2017.6	执行中
3	加多宝	灾后重建旅游村落中残障人士精准扶贫手工艺产业生计发展	成都市锦江区大爱武术文化传播中心	400000.00	320000.00	2016.6-2017.5	执行中
4	赠与亚洲、intel	公益同行/“醉美乡工·益路同行”社区综合服务	成都心家园社会工作服务中心	420800.00	336640.00	2016.7-2017.6	执行中
5	Intel	宝贝心立方——宝兴县灵关社区基于社区发展项目的本土公益力量培育计划	成都市一天公益社会工作服务中心	280000.00	224000.00	2016.6-2017.5	执行中
6	加多宝	芦山公益同行 NGO 机构发展支持	成都心益心社会工作服务中心	10000.00	10000.00	2016.6-2016.12	已结项
7	Intel	美丽乡村 和谐太平（第三期）	雅安市爱心蚂蚁公益服务中心	270000.00	135000.00	2016.6-2017.5	执行中
8	加多宝	芦山公益同行 NGO 机构发展支持	秦巴乡村发展研究中心	30000.00	30000.00	2016.6-2016.12	已结项
9	加多宝	芦山县太平镇大河村养殖项目	河北进德公益基金会	110000.00	44000.00	2016.8-2017.7	执行中
10	加多宝	幸福乡龄乡村老人照护支持系统完善	成都高新区益多公益服务中心	327490.00	163745.00	2016.3-2017.2	执行中
11	Intel	城乡家庭合作农场	成都高新区野草生态社区发展中心	265000.00	106000.00	2016.9-2017.7	执行中
12	Intel	芦山公益同行 NGO 机构发展支持	成都高新区益众社区发展中心	30000.00	30000.00	2016.6-2016.12	已结项
13	Intel	2016-2017 年度“公益同行”监测与督导	四川大学中国西部反贫困研究中心	400000.00	320000.00	2016.6-2017.7	执行中
14	Intel	芦山地震灾区上里镇庙坪“生	广东绿耕社会工作发展	216000.00	86400.00	2016.8-2017.7	执行中

		态村”建设生 发展	中心				
--	--	--------------	----	--	--	--	--

➤ 公益同行·鲁甸灾后 NGO 合作社区发展计划

I.项目整体进展

鲁甸公益同行采取了中国扶贫基金会、乐施会、南都基金会联合资助的模式，中国扶贫基金会负责项目资金的监管，乐施会负责跟进项目的执行情况，南都负责为项目及 NGO 提供能力建设等助力支持。项目自 2016 年 4 月正式启动，目前已与 4 家 NGO 签订协议，支持 5 个项目的开展，签约金额为 102.42 万元，总计支出 77.18 万元，其中 2017 年第一季度支出 21.40 万元。目前已完成结项项目 1 个，其余 4 个项目还在执行过程中。

II.项目运行情况

序号	项目名称	执行机构	签约资金 /元	已拨付资金 /元	项目周期	进展阶段
1	鲁甸震后重建火德红镇机村间道路修复硬化建设	鲁甸泉心青少年社会服务中心	198029	79212	2016.4-2017.9	执行中
2	鲁甸震后重建李家山村五里牌社区生计恢复和发展	云南振滇社会组织发展研究院	89590	88508.14	2016.4-2016.12	已结项
3	新银厂坡社区发展计划	云南银杏社会工作服务中心	200000	180000	2016.5-2017.3	执行中
4	鲁甸灾后重建与社区同行之沿河村合作社培育	昭通市能量源社会工作服务中心	201550	122600	2016.8-2017.3	执行中
5	鲁甸震后重建李家山村五里牌社区综合发展	云南振滇社会组织发展研究院	335033	301529.7	2016.11-2017.6	执行中

➤ 公益同行·公益宝贝联合募捐计划

I.项目整体进展

2016年,阿里巴巴联合中国扶贫基金会发起公益宝贝2.0计划,中国扶贫基金会共进行了5期公益宝贝项目评审,共有19个项目获得支持。截至2017年3月底,获得支持的项目已全部完成筹款平台的上线,其中18个项目筹款已结束,剩余1个项目仍在筹款中。截至2017年2月底项目总计筹款2098.39万元,其中2017年第一季度1-2月筹款663.5万元。

已完成筹款的18个项目,其中14家NGO项目已完成签约并都在执行中,剩余4家NGO项目待签约;因平台筹款会发生实际筹款值超出目标值的问题,中国扶贫基金会要求筹款金额已超过目标筹款额3%的项目提交了超筹金额使用方案,审核通过后签署补充协议,截至目前已签署4份补充协议。项目累计拨付资金987.51万元,其中2017年第一季度拨付254.95万元。

II.目标值项目运行情况

序号	项目名称	执行机构	签约资金 /元	已拨付资金 /元	项目周期	进展阶段
1	呵护乡村学童科学梦	北京桂馨慈善基金会	1,650,075.00	1,485,000.00	2016.6-2017.9	执行中
2	助乡村本土人才成长计划	北京农禾之家咨询服务 中心	597,306.00	537,575.60	2016.6-2017.10	执行中
3	幸福乡龄·乡村老人互助养老	成都市高新区益多公益 服务中心	552,900.00	280,000.00	2016.6-2017.6	执行中
4	好友营支教	佛山市禅城区支持教育 志愿者协会	1,204,098.29	1,083,688.00	2016.6-2017.5	执行中
5	农村大学生圆梦计划	陕西纯山教育基金会	1,210,420.00	1,191,061.28	2016.6-2017.3	已结项
6	救助贫困唇腭裂患儿	浙江微笑明天慈善基金 会	1,694,000.10	850,000.00	2016.7-2017.7	执行中
7	拯救半心宝贝	北京彩虹桥慈善基金会	1,200,000.00	720,000.00	2016.10-2017.10	执行中

8	班班有个图书角	广东省担当者行动教育发展中心	1,865,056.15	1,100,000.00	2016.10-2017.10	执行中
9	助力残疾人实现就业梦	长春心语志愿者协会	504,339.80	214,200.00	2016.8-2017.8	执行中
10	流动儿童阅读嘉年华	南都基金会-北京新公民计划	1,313,696.10	400,000.00	2016.9-2017.8	执行中
11	乡村孩子流动图书馆	广东省麦田教育基金会	984,800.00	620,000.00	2016.12-2017.12	执行中
12	上学路上要有光	北京市东城区平安星减灾防灾教育中心	367,080.00	342,780.00	2016.9-2017.3	执行中
13	“守护天使”在行动	上海浦东手牵手生命关爱发展中心	843,353.95	506,011.80	2017.3-2018.2	执行中
14	事实孤儿救助计划	长沙市岳麓区大爱无疆公益文化促进会	505,360.10	265,000.00	2017.2-2018.3	执行中

III.超筹部分项目运行情况

序号	项目名称	执行机构	签约资金/元	已拨付资金/元	项目周期	进展阶段
1	陕西纯山教育基金会	农村大学生圆梦计划	192,573.18	128,344.00	2017.1-2017.6	执行中
2	成都市高新区益多公益服务中心	幸福乡龄·乡村老人互助养老	302,803.44	151,401.72	2017.1-2017.12	执行中
3	广东省麦田教育基金会	乡村孩子流动图书馆	567,647.50	0	2017.1-2017.12	执行中
4	长沙市岳麓区大爱无疆公益文化促进会	事实孤儿救助计划	526,497.57	0	2017.3-2018.2	执行中

➤ 公益同行·ME 创新计划

I.项目整体进展

第一期 ME 公益创新资助计划自 2015 年 9 月开始执行，2016 年完成评审工作，选出 20 家获得 50 万元资助的机构，并给予入围的

20家机构2万元的机构发展经费。其中入围的20家2万元机构发展经费已全部完成资金拨付，截至目前完成结项12个；获得50万元资助的20个项目全部完成签约并执行，目前已完成结项1个，累计拨付资金662.67万元，其中2017年第一季度拨付108.15万元。

第二期ME公益创新资助计划自2016年9月份正式启动，2017年评选出21家获得50万元资助资金的机构，并给予入围的另外21家机构2万元的机构发展经费。其中入围的21家2万元机构发展经费已全部完成资金拨付；获得50万元资助的21个项目已完成14个的签约，累计拨付资金227万元。

II.第一期ME项目运行情况

序号	项目名称	执行机构	签约资金/元	已拨付资金/元	项目周期	进展阶段
1	失独家庭暖阳圆梦社区发展项目	石家庄市长安区大爱暖阳社	500000	337553.55	2016.1-2017.12	执行中
2	社区草人e工坊	乌拉特前旗博雅文化协会	500000	448800	2016.4-2017.10	执行中
3	残障儿童教育质量提升及社会融合项目	北京市西城区仁助社会工作事务所	500000	400000	2016.3-2017.8	执行中
4	“寻找中国的梵高”特殊艺术家培养计划	上海艺途无障碍工作室	500000	400000	2016.3-2017.4	执行中
5	少年志社区服务学习巩固和推广计划	上海洋泾社区公益基金会	500000	200000	2016.4-2017.10	执行中
6	医路相伴	广州市金丝带特殊儿童家长互助中心	500000	500000	2016.1-2016.12	已结项
7	“我们也是父母”工业区父母工人社区支持系统建设	珠海市协作者社会工作教育推广中心	500000	200000	2016.3-2017.8	执行中
8	“班班有个图	广东省担	500000	450000	2016.2-	执行中

	书角”甘肃省宕昌县乡村儿童阅读陪伴成长计划	当者行动教育发展中心			2017.2	
9	格桑花“在观影中成长”项目	青海格桑花教育救助会	500000	400000	2016.3-2017.3	执行中
10	新 1001 夜-农村住校留守儿童睡前故事	北京歌路营文化发展有限公司	500000	200000	2016.3-2018.2	执行中
11	加油！乡村夏令营——乡村孩子自助成长计划	绵阳市涪城区为乐志愿服务与研究中心	500000	400000	2016.3-2017.4	执行中
12	打工子弟学校教师行动与成长支持	北京乐知自胜教育咨询中心有限责任公司	500000	450000	2016.3-2017.2	执行中
13	少数民族地区残障人士增能展能服务计划	喀什残友社会工作发展服务中心	500000	200000	2016.2-2016.12	执行中
14	罕见病青年赋能学院	北京瓷娃娃罕见病关爱中心	500000	400000	2016.3-2017.2	执行中
15	爱力康复营—重症肌无力患者康复训练营与康复网络搭建	北京爱力重症肌无力罕见病关爱中心	500000	400000	2016.2-2017.5	执行中
16	“月亮家园”白化症者关怀项目	泰安市泰山小荷公益事业发展中心	500000	257480	2016.2-2018.2	执行中
17	“老济南记忆馆”文化保育项目	济南市基爱社会工作服务中心	500000	150000	2016.3-2017.7	执行中
18	来自大山少数民族文化教育项目	上海益优青年服务中心	500000	380000	2016.5-2017.9	执行中

19	三江并流区域社区发展与生态保护	丽江健康与环境研究中心	500000	422900	2016.1-2017.6	执行中
20	色达净土环保站	四川喜马拉雅基金会	500000	30000	2016.8-2017.8	执行中

III.第二期 ME 项目运行情况

序号	项目名称	执行机构	签约资金/元	已拨付资金/元	项目周期	进展阶段
1	建筑工人的社区学堂	北京乐活社区服务中心	500000	0		待签约
2	聚力·互助——外来工睦邻社区建设项目	广东木棉社会工作服务中心	500000	0	2017.3-2019.2	执行中
3	煤矿工人的温馨驿站	平顶山市志愿者协会	500000	0		待签约
4	青海藏族妇女生态养殖发展项目	青海藏族研究会	500000	320000	2017.3-2018.6	执行中
5	走出马坪关	沙溪源乡村合作中心、无锡市滨湖区青谷社区营造社	500000	0		待签约
6	中国食物银行网络	上海绿洲公益发展中心	500000	0	2017.3-2018.3	执行中
7	“幸福黄谷”贫困农村社区综合发展示范项目	潍坊市鸢都义工公益服务中心	500000	0		待签约
8	帮“憨福儿”找回勇敢的心	北京憨福儿公益基金会	500000	200000	2017.3-2018.2	执行中
9	益微学院-乡村夏令营培训师成长计划	北京益微青年公益发展中心	500000	200000	2017.4-2018.9	执行中
10	北京音画梦想社会工作事务	北京音画梦想社会	500000	200000	2017.1-2018.3	执行中

	所	工作事务 所				
11	留守儿童的蓝信封	广州市海珠区蓝信封留守儿童关爱中心	500000	200000	2017.3-2018.2	执行中
12	流动人口妇女儿童社区文化教育支撑服务项目	兰州市七里河区西湖文化服务中心	500000	250000	2017.3-2019.2	执行中
13	留守儿童的生计启蒙班	上海百特教育咨询中心	500000	0	2017.1-2018.12	执行中
14	流动儿童及家庭综合服务项目	上海闵行区活力社区服务中心	500000	0	2017.3-2018.6	执行中
15	New Way:心智障碍者的支持性就业	北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心	500000	200000	2017.3-2019.2	执行中
16	心智障碍人士服务行业线上资源中心	广东省慧灵智障人士扶助基金会	500000	0	2017.1-2018.2	待签约
17	瓷娃娃彩乐爱心病房	天津市武清区太阳语罕见病心理关怀中心	500000	200000	2017.2-2018.5	执行中
18	社会化参与深圳湾滨海湿地保育	深圳市红树林湿地保护基金会	500000	300000	2017.3-2018.3	执行中
19	长江源斑头雁及其栖息地的保护与发展	四川省绿色江河环境保护促进会	500000	200000	2017.1-2017.12	执行中
20	“乡村之眼盒子”— 传承乡村非物质文化	云南乡村之眼乡土文化研究	500000	0		待签约

	的影像记忆银行	中心				
21	青年绘——岭南文化记录志愿服务活	广州市和众志愿服务中心	500000	0		待签约