

乡村基础设施建设项目

2019年第四季度总结报告

2019年12月

一、项目介绍

乡村基础设施建设项目是中国扶贫基金会发起的扶贫援助项目，该项目旨在为贫困地区援建包括道路、乡村卫生室、村民活动中心、产业基地等基础设施，改善村民生产生活条件，提升乡村百姓福祉，助力贫困群众脱贫致富。

二、项目资金情况

2019年第四季度共计收入400000.00元，支出项目资金2710640.00元，受益人数10879人(次)。

三、项目进度概况

1、医院及配套实施建设项目

共计1个子项目，即大爱无国界云南卫生室项目。

(1) 金平苗族瑶族傣族自治县7个卫生室项目竣工结项，累计拨付项目资金合计152.56万元，受益人数18668人(次)；

(2) 麻栗坡杨万卫生院建设项目目前已投入使用，累计拨付项目资金合计137.31万元，受益人数17235人(次)。

2、投资收益匹配乡村基础设施建设项目

(1) 莲花县将军学院村宿扶贫和环境提升项目

该项目启动于 2019 年 5 月，项目内容包括两个村民宿的家电家具床上用品采购、民宿卫生间装修和村内环境整治等。项目已于 12 月竣工结项，累计拨付项目资金 300 万元，共计有 28 户 123 人受益。

(2) 文山市脱贫攻坚补短板和环境提升项目

该项目启动于 2019 年 5 月，项目内容包括两个村的危房改造、通村通组道路硬化和村内通电等。项目已于 12 月竣工结项，累计拨付项目资金 100 万元，共计有 26 户 89 人受益。

(3) 遂川县泉江镇中心养老院院民服务大楼综合楼建设项目

该项目启动于 2019 年 12 月，协议金额 100 万元，目前正在签署协议阶段。


四、项目进展照片



金平县金水河镇老刘村竣工照片




麻栗坡县杨万卫生院项目主体竣工照片



麻栗坡县杨万卫生院项目楼梯装修竣工照片



麻栗坡县杨万卫生院项目室内装修竣工照片



麻栗坡县杨万卫生院项目附属设施建设竣工照片



麻栗坡县杨万卫生院项目竣工碑记照片



莲花县将军学院村宿扶贫和环境提升项目道路硬化照片



莲花县将军学院村宿扶贫和环境提升项目家电安装照片



文山市脱贫攻坚补短板和环境提升项目农房改造照片



文山市脱贫攻坚补短板和环境提升项目道路硬化照片



文山市脱贫攻坚补短板和环境提升项目整村通电照片