



## 灾害救援项目

2021 年第一季度项目总结报告

2021 年 3 月

## 一、项目介绍

针对因灾致贫、因灾返贫问题，中国扶贫基金会于 2003 年开始实施灾害救援项目。通过倡导和推动政府与民间组织、民间组织之间在灾害救援领域的合作，搭建人道救援网络，开展减防灾培训，加强相关方的能力建设和网络建设，开展以人为本，需求为本的灾后重建工作，帮助灾区群众恢复家园，减轻灾区同胞的疾苦和不安。

## 二、项目资金情况

2021 年，灾害救援项目第一季度共计收入 20,909,160.44 元，项目支出 7,900,766.56 元。

## 三、项目进度概况表

共计 6 个子项目，项目进展情况如下：

项目名称	项目进度	影响项目进度的因素	备注
中小灾害救援项目	1 月 1 日—3 月 31 日，开展吉林省公主岭市情暖万家—温暖包物资援助，发放温暖包 1861 份，惠及春节期间坚守一线职工 1861 人。	-	-
减防灾项目	1 月 1 日—3 月 31 日，完成四川省长宁县 11 所校园减灾教室建设，举办“小小减灾官”活动一场。	-	-
九寨沟地震救援项目	无新进展	-	-

芦山地震 灾后重建项目	无收支	-	-
云南鲁甸地震 灾后重建项目	无新进展	-	-
玉树地震救援项目	无收支		

#### 四、项目活动



图 1 长宁县校园减灾教室建成成果



图 2：公主岭市温暖包援助物资运输中