

溪桥工程项目

2021 年第三季度总结报告



中国扶贫基金会

二〇二一年 9 月

一、项目介绍

针对乡村微小便民桥群众生产生活有需求，但政府暂时无法顾忌的现状，中国扶贫基金会于 2007 年发起溪桥工程项目，该项目通过资金援助，支持乡村建设小型便民桥，方便群众出行，助力乡村宜居。

二、项目资金情况

2021 年第三季度共计收入 2,310.00 元，项目支出 1,170,000.00 元。

三、项目阶段性进展情况

2021 年第三季度开展 2021 年新增援助 5 座便民桥选址工作，进展如下：

2021 年新选址

老牛桥

序号	省	县	桥	受益人数	援助金额 (元)	当前进展
1	四川	万源	固军镇刘场口平板桥	1428	90000	已完成前期准备工作待开工
2	四川	万源	固军镇村子上人行桥	1565	90000	已完成前期准备工作待开工
3	四川	万源	井溪镇过田坝平板桥	1283	90000	已完成前期准备工作待开工
4	四川	万源	沙滩镇船棚石平板桥	1337	90000	已完成前期准备工作待开工
5	四川	万源	紫溪乡新河坝人行桥	169	90000	已完成前期准备工作待开工