

溪桥工程项目

2022 年第一季度总结报告



中国扶贫基金会

2022 年 4 月

一、项目介绍

针对乡村微小便民桥群众生产生活有需求，但政府暂时无法顾及的现状，中国扶贫基金联合江铃汽车股份有限公司、中国汽车新闻工作者协会、中国汽车报等机构于2007年发起溪桥工程项目，该项目通过资金援助，支持乡村建设小型便民桥，方便群众出行，助力乡村宜居。

二、项目资金情况

2022年第一季度共计收入550.00元，项目支出270,000.00元。

三、项目阶段性进展情况

2022年第一季度山西省霍州市3座便民桥选址确认，万源市新增2座便民桥竣工，南江县新增3座便民桥开工建设，当前进展如下：

（一）毕马威中国

序号	省	县	桥	受益人数	援助金额 (元)	当前进展
1	山西省	霍州市	南车腰村爱心桥	1030	180000	待建
2	山西省	霍州市	杨枣村爱心桥	1700	180000	待建
3	山西省	霍州市	下王村爱心桥	860	180000	待建

（二）公众

序号	省	县	桥	受益人数	援助金额 (元)	当前进展
1	四川省	南江县	梁坪村金坪村连心桥	400	180000	在建

(三) 心和公益基金会

序号	省	县	桥	受益人数	援助金额 (元)	当前进展
1	四川省	南江县	后河里爱心桥	83	180000	在建
2	四川省	南江县	陈家沟爱心桥	76	180000	在建

(四) 老牛桥

序号	省	县	桥	受益人数	援助金额 (元)	当前进展
1	四川省	万源	固军镇刘场口平板桥	1428	90000	竣工
2	四川省	万源	固军镇村子上人行桥	1565	90000	竣工
3	四川省	万源	井溪镇过田坝平板桥	1283	90000	本季度竣工
4	四川省	万源	沙滩镇船棚石平板桥	1337	90000	竣工
5	四川省	万源	紫溪乡新河坝人行桥	169	90000	本季度竣工

四、项目进展照片



山西省霍州市便民桥选址原貌



四川省万源市便民桥竣工



四川省南江县便民桥施工