



阳光跑道

2022 年第二季度项目总结报告

2022 年 6 月

一、项目基本情况

阳光跑道项目是中国乡村发展基金会发起的教育援助类项目。该项目通过对欠发达地区学校运动场及跑道软化建设提供支持，改善欠发达地区学校校园基础设施水平，为学生提供良好的体育教学场地及活动空间，提升欠发达地区学生体育教育质量。

项目在全国 8 省（自治区）12 县完成 54 所受益学校，受益人数超过 30900 人次，该项目得到地方政府及教育局的支持及认可。

二、本季度工作情况

1. 项目资金情况

2022 年第二季度共计收入 5181.92 元，项目支出 3166.49 元。

2. 项目运行情况

2022 年第二季度，阳光跑道项目共计 11 所学校，靖远县砂梁贝壳爱心小学已竣工；已确认在会泽县、桂平县各新增 5 条跑道，协议签署中。具体情况如下表：

序号	省份	县	学校名称	建设进度	备注
1	甘肃省	靖远县	砂梁贝壳爱心小学	竣工	待结项
2	广西省	桂平县	石咀镇河口小学	协议签署中	
3	广西省	桂平县	社步镇中心小学	协议签署中	
4	广西省	桂平县	蒙圩镇流兰小学	协议签署中	
5	广西省	桂平县	江口镇新其小学	协议签署中	
6	广西省	桂平县	南木镇洛连小学	协议签署中	
7	云南省	会泽县	待补小学	协议签署中	
8	云南省	会泽县	以礼河联合学校	协议签署中	
9	云南省	会泽县	奋斗小学	协议签署中	
10	云南省	会泽县	驾车小学	协议签署中	
11	云南省	会泽县	板坡小学	协议签署中	

3. 学校进展照片



甘肃省靖远县砂梁贝壳爱心小学竣工



甘肃省靖远县砂梁贝壳爱心小学竣工



甘肃省靖远县砂梁贝壳爱心小学竣工