



## 灾害救援项目

### 2023 年第三季度项目总结报告

2023 年 9 月

## 一、项目介绍

针对灾害容易导致受灾民众致贫、返贫的问题，中国乡村发展基金会于 2003 年发起灾害救援项目，通过开展减灾、备灾以及紧急救援、过渡安置、灾后恢复重建等方式，向受灾民众、受灾地区提供援助，减低灾害损失，提高社区韧性，帮助受灾民众渡过难关、重建家园，助力建设宜居乡村。

## 二、项目资金情况

2023 年，灾害救援项目第三季度共计收入 10425397.48 元，项目支出 3031531.40 元。

## 三、项目进度概况表

共计 7 个子项目，4 个无进展待结项，3 个进行中。进行中项目情况如下：

项目名称	项目进度	影响项目进度的因素
紧急救援项目	7 月 1 日-9 月 30 日期间，紧急救援项目针对四川万源、古蔺、重庆万州、奉节、巫山、黔江、陕西镇巴、甘肃夏河、浙江富阳、湖北咸丰、云南盈江、广东罗定、丰顺、梅县、五华、广西合浦、博白、黑龙江尚志市、吉林舒兰、扶余、榆树、河北隆尧、临城、易县、涿州、阜平、涑水、宁晋、天津武青、北京昌平等 30 县（市/区）洪涝灾害以及山东平原地震救援，发放人道救援应急箱 10563 个、米油包 6017 份、矿泉水 5850 箱、空调被 1300 条、发电机 160 台等物资，惠及万源市、古蔺县、万州区等 31 县（市/区）23 万余人。	-

<p>腾讯常态备灾共建项目</p>	<p>7月1日-9月30日期间,腾讯常态备灾共建项目援助河北保定、广东梅州洪涝灾害,发放工业风扇430台、铁锹200把、抽水泵32台、发电机9台、大功率清洗车7台、人道救援应急箱1000个,并在无为市滨湖社区、吉水县城关镇、青山湖区京东镇分贝针对社区居民、环卫工人等户外工作者举办三场高温防中暑宣传活动。惠及涿州市、隆尧县、定西县、梅州市、无为市、吉水县、青山湖区4.4万余人。</p>	<p>-</p>
<p>九寨沟地震救援项目</p>	<p>无进展待结项</p>	
<p>芦山地震灾后重建项目</p>	<p>无进展待结项</p>	
<p>云南鲁甸地震灾后重建项目</p>	<p>无进展待结项</p>	
<p>玉树灾后重建项目</p>	<p>无进展待结项</p>	
<p>泸定地震灾后重建项目</p>	<p>7月1日-9月30日期间,泸定地震灾后重建一校园减灾教室项目七所项目学校均已完成教室建设装修改造工程并完成验收工作;搜集石棉县新民乡100户受灾严重农户房屋受灾照片及资料;确认在石棉县执行应急小站18个,装备物资采购中。</p>	

#### 四、项目活动



四川万源洪涝灾害发放矿泉水



甘肃夏河洪涝灾害援助羽绒服



腾讯常态备灾共建项目发放人道救援应急箱



泸定地震灾后重建-校园减灾教室



为吉水县城关镇环卫工人发放高温关怀包



吉水县城关镇高温防中暑宣传活动现场