



## 减防灾项目

2024 年第三季度项目总结报告

2024 年 9 月

## 一、项目介绍

针对我国灾害频发，民众防灾减灾意识薄弱，救援能力不足的问题，中国乡村发展基金会于 2014 年发起减防灾项目，通过开展活动，倡导公众提高减灾、防灾意识，提升个人自救、援助能力；通过开展救灾物资储备，提升乡村应灾能力和发展韧性，助力建设宜居乡村。

## 二、项目资金情况

2024 年，减防灾项目第三季度共计收入 454.00 元，当期项目支出 599,650.00 元。

## 三、项目进度概况

第三季度，减防灾项目完成江西省大余县 11 所校园减灾教室建设整改验收工作，确定项目执行机构并启动项目学校课程及教师能力建设相关工作。支持泸定县、石棉县 3 所校园减灾教室开展教师培训，并于暑假期间举行校园减灾教室“小小减灾官”培育计划暑期主题活动。

## 四、项目活动

7 月-9 月，校园减灾教室施工单位完成大余县 11 所减灾教室建设整改验收。项目完成江西省大余县 11 所校园减灾教室项目学校课程及教师能力建设启动工作。课程及教师能力建设执行机构实地前往大余县及项目学校开展入校调研工作，了解项目县教育局及项目学校对于课程及教师能力建设版块的需求与想法，为下一步课程及教师能力建设开展提供指引。期间，支持泸定县、石棉县 3 所校园减灾教室开

展教师能力建设活动，并于暑假期间举行校园减灾教室“小小减灾官”培育计划暑期主题活动。



大余县校园减灾教室建设后现场照片



大余县校园减灾教室课程及教师能力建设调研现场照片



大余县校园减灾教室课程及教师能力建设课程研发研讨会现场照片



泸定、石棉校园减灾教室项目学校课程开展照片