



乡村教育发展项目 2024 年第三季度总结报告

中国乡村发展基金会

教育发展项目部

2024年10月

一、项目介绍

针对乡村教育理念落后，教师队伍能力建设不足以及基础设施薄弱的问题，中国乡村发展基金会于 2017 年发起乡村教育发展项目，该项目通过援建学校基础设施、开展乡村师生能力建设、资助乡村师生等方式为乡村学校、乡村教师团队、学生及家庭提供教育资源支持，以改善乡村教育资源环境，助力乡村教育全面发展。

二、项目资金情况

2024 年第三季度，乡村教育发展项目收入 3284.73 万元，项目支出 1095.6 万元。

三、项目进度概况

乡村教育发展项目下有 8 个子项目正在执行，具体执行情况如下：

（一）南网知行书屋项目

第三季度，南网知行书屋项目积极推进 5 省 23 县 54 所项目校书屋基建改造和物资配货工作；组织专家团队完成培训课程框架，开展广西省项目区秋季学期阅读培训，218 名校长和教师参加；组织了 2 次领读人线上交流会；组织开展“南网知行小喇叭”五城百人阅读夏令营活动，5 省（自治区）的 102 名学生参与。



(受益学校组织孩子们在书屋里开展阅读活动课)



(新建成的书屋)



(南网知行书屋研学活动)

(二) 教师教研提升项目

第三季度，项目在全国范围内遴选 11 组名师团队，在 10 个县稳步开展教研课程，开展 283 节教研活动课，共惠及 443 名县域骨干教师。

(三) 乡村教育综合项目

第三季度，为 24 名经济困难卡车司机家庭学生发放助学金；支持积石山高关中学建筑物修缮项目；为金平县、麻栗坡县提供教育一体机帮扶资金。

(四) 书路计划项目

本季度无执行进展。

(五) 为明天儿童项目

第三季度，在孤山凯德希望小学、天星凯德希望小学、

土城乡凯德希望小学、田头埭凯德希望小学、大坪凯德希望小学、英山孔家坊凯德希望小学等 26 所学校发放了 1200 个书包。在沈阳、西安、成都开展了 3 场志愿服务活动。



(为明天儿童项目志愿服务活动现场)

(六) 大歹王玉项目

本季度无执行进展。

(七) 乡村教育发展合作项目

第三季度，乡村教育发展合作项目启动 3 个新项目，分别是：河源高新区点创融湾志愿服务中心执行的[暖心行动育苗计划]；洛宁县高级中学、洛宁县慈善会执行的[洛宁县乡村教育助学项目]；西藏浪卡子县教育局（体育局）执行的[浪卡子县乡村学校条件改善项目]。

结项了 5 个合作项目，分别是：广昌县教育局执行的[广昌教育共助计划]；船塘镇镇政府执行的[暖心行动育苗计划-船塘镇智慧教学项目]；微孝暖夕执行的[碭山县企鹅未来书屋项目]；西藏浪卡子县教育局（体育局）执行的[浪卡子县乡村学校条件改善项目]；光山县教育局执行的[走向更加富裕的美好生活项目]。

（八）学校及配套设施建设项目

第三季度，组织开展了 2024 年第二场“人人能创造、人人能编程”工作坊活动，11 个项目学校的老师共计 78 人次参与；举办了“智惠计划乡村教育发展交流会”。